



Parc éolien d'Andilly-les-Marais

Comité de suivi



Tour de Table

Animateurs



- **A Nous l'Energie ! renouvelable et solidaire 17 – Guy Martin (Administrateur)**



- **Commune d'Andilly-les-Marais – Thomas Muller (Directeur Général des Services)**



- **Communauté de Commune Aunis Atlantique – Jean-Marie Bodin (Maire de Marans et VP en charge de la transition écologique et des mobilités)**



terra energies

FONDS D'INVESTISSEMENT REGIONAL
DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

- **Terra Energies - Mathieu Goddefroy (Directeur)**



- **VALOREM - Thomas Senant (Chef de projet)**



Précisions organisationnelles

- **Durée de la réunion : 2h max)**
- **Respect de la distanciation physique et port du masque**
- **Portables éteints**
- **Présentation par les animateurs**
- **Questions / réponses**




Ordre du jour

- **Etat d'avancement du projet**
- **Dossier de compléments et mesures d'accompagnement environnementales**
- **Site internet projet**
- **Dispositif de dialogue avec les habitants**
- **Calendrier prévisionnel**



Etat d'avancement du projet



Dossier de compléments

- **Demandes de la DREAL :**

- Intégration des écoutes en hauteur de l'activité des chauve-souris
- Mise à jour du tableau de maîtrise du foncier
- Ajout de l'avis de démantèlement de la CDC Aunis Atlantique

- **Réponses aux recommandations du PNR :**

- Augmentation des linéaires de haies à replanter, en coordination avec le PNR
- Suivi renforcé de l'activité des busards en phase d'exploitation
- Bardage du poste de livraison en bois de type peuplier (intégration paysagère)


- **Autres compléments :**

- Modification d'un virage (entrée Sud accès E1)
- Intégration du schéma de concertation



Photo 77 : Exemple de bardage bois

Plans des infrastructures finalisés



Schémas de la concertation 1/2



La stratégie de concertation du Projet Eolien d'Andilly Les Marais




Figure 12 : La stratégie de concertation du projet éolien d'Andilly



Schémas de la concertation 2/2



RENCONTRES DU COMITÉ DE SUIVI

LE COMITÉ DE SUIVI

Membres du Copil, DDTM 17, syndicat du SCOT, associations environnementales, DREAL, Région, Département, PNR du marais Poitevin, communes voisines d'Andilly, Chambre d'Agriculture, CACE (association d'opposants)



Est tenu informé du développement et de la gestion du projet, Émet des avis, des préconisations à l'attention du COPIL.



DES CHOIX DE COMMUNICATION EN FAVEUR DU DIALOGUE





Site internet du projet

Mis en ligne et diffusé le 1^{er} novembre 2020



ACCUEIL

LE PROJET ÉOLIEN

L'ÉNERGIE CITOYENNE

QUI SOMMES NOUS ?

CONTACT

UN PROJET ÉOLIEN CITOYEN À ANDILLY



Et si nous produisions ensemble une énergie propre et locale ?

EN SAVOIR PLUS

→ Ce site répond à une volonté de transparence et d'échanges avec les habitants poursuivie depuis la genèse de ce projet citoyen éolien inédit en Charente-Maritime. Il évoluera au gré de l'actualité et des interrogations des lecteurs.





Dispositif de concertation avec les habitants et montage de la société citoyenne

- **3ème atelier d'habitants** prévu en avril 2020 n'a pu se tenir durant l'année du fait de la crise sanitaire. Il est envisagé de le reprogrammer en février ou mars 2021. Il favorisera la participation des habitants à l'enquête publique.
- **Un groupe de travail au printemps 2021** : « Propositions pour que le parc éolien soit un véritable projet de territoire »
- **Des ateliers en 2021 pour monter la société citoyenne** qui deviendra actionnaire de la société parc éolien d'Andilly-les-Marais



Dialogue territorial et communication: recherche de nouveaux moyens d'action


Le contexte sanitaire a remis en cause plusieurs actions de concertation et de communication et nous oblige à repenser notre plan de mobilisation citoyenne

- **Mise en place d'un sondage largement diffusé**
 - Pour obtenir des informations sur les attentes du public en terme de communication sur une société citoyenne
 - Pour recueillir les coordonnées de personnes intéressées par la création d'une société citoyenne en Aunis Atlantique
- **Réflexion autour d'un nouveau plan de communication détaillé et adapté aux publics et aux objectifs poursuivis**
 - Création d'un outil commun



Calendrier prévisionnel indicatif

Calendrier hors-recours





Merci de votre attention